

Titel FahrRat-Beschluss	Datum Beschluss	Zwischenstand/BA-Reaktion, Datum	Stand/BA-Reaktion 11.3.2021	umgesetzt
Geschäftsordnung FahrRat	19.1.19	29.10.20: -Veröffentlichung FahrRat-Dokumente auf Website des BA noch nicht umgesetzt		
RVA bds. Gesamte Märkische Allee als PBL schaffen	6.8.2019		Auf Teilstrecke (Zw. Mehrower Allee und Wuhletalbrücke?) in Planung, genaue Ausführungsart steht noch nicht fest	-
RVA auf den Wuhlebrücken der Eisenacher Straße	6.8.2019	Machbarkeitsstudie Ingenieurbüro beauftragt 2020, Studie fertig 02/21	Machbarkeitsstudie fertig, alle Varianten mit RVA, zu Details auf über Verkehrsausschuss erhaltbares Studienergebnis verwiesen  Nachfrage zu Radverkehrsführung in der Bauphase: steht noch nicht fest  Hinweis auf akt. BVV-Antrag zu Tempo 30 im Brückenbereich jetzt	-
Radverkehrsanlagen in der Allee der Kosmonauten	19.12.2019	Grünmarkierung auf westl. Abschnitt 2020 begonnen nach vorbestehender Plang.,	Erläuterung zu abschnittweiser Grünmarkierung	abschnittweise Grünmarkierung
Radschnellverbindung entlang der U-Bahn-Linie 5	19.12.2019	Machbarkeitsstudie Infravelo beauftragt (Info 11.8.2020)		-
Dialogdisplays im Bentschener Weg	19.12.2019	-		-
Sichere Radverkehrsführung in der Louis-Lewin-Straße	Thematisiert 13.3.19 Beschluss 19.12.2019  Ortstermin 17.12.19 mit SV und EV Melanchthon;	22.10.20: Prüfg. zugesagt für 1)tags Parkverbot u. Tempo 30 um Bushaltestelle Branitzer Straße 2)Mittelinsel zwischen Nettos 3)RVA hinter Bushäuschen Riesaer/Louis-Lewin-Str. verlegen	Zugesagt mit Gestaltungszuständigkeit jetzt auf Bezirksebene: Parkverbot u. Tempo 30 um Bushaltestelle Branitzer straße, Mittelinsel zwischen Nettos, VA hinter Bushäuschen Riesaer/Louis-Lewin-Str. verlegen	Sommer 2020: Schild Achtung Kinder, Bordabsenkung umschrieben

	Ortstermin 22.10.20 mit ADFC und EV		-akt. Vorschlag Dialogdisplays soll geprüft werden	
Radverkehrsanlagen in der Hellersdorfer Straße neu gestalten	11.6.20	S11.6.20: sei in Planung, nicht vor 2022	Planungen erfolgen	-
Radverkehrsanlagen in der Alten Hellersdorfer Straße schaffen	11.06.2020	Keine Maßnahmen geplant lt. Protokoll vom 11.6.2020		-
Kreuzungsgestaltung Alte Hellersdorfer Straße/Gothaer Straße/Cottbusser Straße	11.06.2020	11.6.20: Kreuzungsumbau in Planungen nicht enthalten und kann aufgrund Personal nicht vorangetrieben werden mündlich 29.10.20: Kreisverkehr abgelehnt, LSA erwogen		-
Cottbusser Straße zur Fahrradstraße entwickeln	Thematisiert 13.3.19 Beschluss 11.06.2020	Als Vorhaben zugesagt 19.12.19. „in Planung befindlich“ lt. Protokoll 11.6.20	Als Vorhaben bestätigt, personalbedingt Planung nicht weiterentwickelt	-
Verkehrsberuhigung Kastanienallee	11.06.2020	Protokoll 11-6-20: Zusage Prüfg. Anderer Verkehrsberuhigungskissen. Spielstraße „eher nicht machbar“ mündlich 29.10.20		-
Parsteiner Ring - Glambecker Ring zur Fahrradstraße entwickeln	Thematisiert 13.3.19 Beschluss 11.06.2020	Personalbedingt kein Vorantreiben möglich -mündlich 29.10.20	Personalbedingt nicht umsetzbar, nötige Rampe (5 Stufen) sei schwierig	-
Kreuzung Mehrower Allee/Blumberger Damm	11.06.2020	Alliander auf Anfrage: LSA- Umbau Beginn Frühjahr 2021, fertig Herbst 2021; lt. Protokoll 11-6.20 danach Markierungen zu erneuern. keine Details zu Radverkehrsführung		-

Westlichen Ausgang des S-Bahnhofs Raoul-Wallenberg-Straße barrierefrei gestalten	11.06.2020			-
Marzahner Knoten-PopUp-Radwege	11.06.2020	Abgelehnt lt. Protokoll 11.6.20		
PopUp-Radwege Märkische Allee, ADK	11.06.2020	Abgelehnt lt. Protokoll 11.6.20  11.8.20: zugesagt nur für ADK mit Amtshilfeantrag an SenUVK		-
Fahrradstraße Wulkower Straße	11.06.2020	Prüfung durch SGA zugesagt im Protokoll vom 11.6.20	Noch nicht in Planung	-
Radverkehrsführung in der Gültzower Straße zwischen Hellersdorfer Straße und Heinrich-Grüber-Straße verbessern	11.08.2020			-
Radverkehrsanlagen in der Heinrich- Grüber-Straße schaffen	11.08.2020			-
Bessere Geh- und Radwege an der Wuhle im Bezirk 1)Wegdeckenschäden ausbessern 2)Unterführung B1 verbessern 3)Sicherheitsmaßn., Markierung Querungsstellen Lindenstr., Heerstr	11.08.2020		Noch nichts erfolgt, Votum Bürgerhaushalt-> Kategorie C, SGA: erst mit Wuhlerenaturierung Wegerneuerung. Weitere Forderungen des Antrags noch nicht in Arbeit. Von mehreren Verbänden dringende Wegdeckenausbesserung gefordert	-
Parkverstöße nahe Kreuzungen und Einmündungen ahnden	11.08.2020			-
Hultschiner Damm: 1)Benutzungspflicht Zweirichtungsradweg aufheben, Stoppschilder an Nebenstraßen 2)neue RVA westseitig schaffen	29.10.2020		1) verkehrsrechtl. Anordnung sei beantragt 2) Bedingungen für RVA seien schlecht- Anliegen durch BA noch nicht an SenUVK vorgebracht. Hinweis: im Beschluss ausführl. Begründung  Akt. Radverkehrsführung an Baustellenampel moniert	-

Beratungsangebot zu Förderung von Radabstellanlagen in Bestandsmieten und Gewerbe	29.10.2020		Noch nichts erfolgt Faru Zivkovic sieht Option Beratung unter Klimaschutz und Wirtschaftsförderung	-
Kreuzung Zossener Straße/Alte Hellersdorfer Straße	29.10.2020	Besichtigung im FahrRat 11.6.20, Zusage Erneuerung Rotmarkierung u. and. Varianten der Ampelschaltung durch VLB zu prüfen. 29.10.20: SGA habe mit VLB beraten, noch keine Lösung	Austausch SGA mit SenUVK sei nochmals erfolgt, noch kein Ergebnis	-
Nordseite der Zossener Straße 1)Benutzungspflicht der RVA aufheben 2)Radwegsanie rung und 3) Gehwege schaffen	29.10.2020		1)sei noch nicht beantragt Für 2) u. 3) „wird Geld gesucht“	-
Fahrradstraße Heerstraße-Eschenstraße-Roedernstraße zw. Chemnitzer u. Köpenicker Str.	29.10.2020		Noch keine Planung/Bestätigung. Länge der Straße sieht SGA als Gegenargument, Verbände nicht	-
Chemnitzer Straße-westseitig Sandwege zu provisorischen Radwegen ertüchtigen	29.10.20		Soll aus der Unterhaltung provisorisch erfolgen	-
Kreuzung Heinrich-Grüber-Str./Hellersdorfer Str., Gitter entfernen	11.3.21		Ortstermin planen	-
An 4 Bushaltestellen RVA hinter die Wartehäuschen verlegen	11.3.21		Riesaer/Louis-Lewin-zugesagt	-
Bordsteinabsenkung Cottbusser Platz	11.3.21		Soll aus der Unterhaltung erfolgen im 2. Quartal 2021	-
Warnschild am Geländer Bersarinbrücke	11.3.21		Regiekolonne soll es prüfen	-
Zertifizierung des BA als fahrradfreundlicher Arbeitgeber	11.3.21		Gleichsinniger BVV-Beschluss 2020 gefasst BA hat die Zertifizierung noch nicht beantragt	-
Dringende Maßnahmen Wuhlewanderweg	11.3.21		Siehe oben	-

	11.3.21			
--	---------	--	--	--

Die Protokolle des FahrRats ab Januar 2019 sind hinterlegt und kommentiert auf:

<https://adfc-berlin.de/aktiv-werden/in-deinem-bezirk/wuhletal/641-zum-fahrrat-mahe.html>

Die nächste FahrRat-Sitzung ist am 24.6.21 um 17 Uhr (Radtour mit anschließender Sitzung)